

**Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию  
необходимой системы условий реализации основной образовательной  
программы основного общего образования и среднего общего  
образования**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФК ГОС	1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения.	2012 г.
	2. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения.	май 2012г.
	3. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения.	август 2013г.
	4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС.	2012-2015г.г.
	5. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками.	сентябрь 2012г.
	6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.	май 2012-2015гг..
	8. Разработка: <ul style="list-style-type: none"> <li>– образовательных программ (индивидуальных и др.);</li> <li>– учебного плана;</li> <li>– рабочих программ учебных предметов, курсов ;</li> <li>– годового календарного учебного графика;</li> <li>– положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся</li> </ul>	май-сентябрь 2012г.
II. Финансовое обеспечение введения ФК ГОС	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.	май 2012г.
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	сентябрь 2012г.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	январь 2015г.

III. Организационное обеспечение введения ФК ГОС	1. Разработка и реализация взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.	май-август 2012-2015г..
	2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	апрель 2012г-2015
IV. Кадровое обеспечение введения ФК ГОС	1. Анализ кадрового обеспечения и реализации ФК ГОС ООО.	апрель 2012г.
	2. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФК ГОС.	апрель 2012-2015г.
	3. Разработка плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации )	ежегодно.
V. Информационное обеспечение введения ФК ГОС	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов	1 раз в месяц
	2. Обеспечение публичной отчётности ОУ	август , ежегодно.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФК ГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения	постоянно.
	2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий	2012-2015г.
	3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	постоянно
	4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды	2012-2015г.г
	5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами.	2012-2015г.г.
	6. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	постоянно
	7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно